

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2020

KẾT LUẬN CUỘC HỌP
KIỂM TRA CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐÀO TẠO
TRUNG CẤP LÁI TÀU ĐIỆN

Căn cứ báo cáo kết quả thực hiện của các giáo viên xây dựng chương trình đào tạo, tài liệu giảng dạy nghề Trung cấp lái tàu điện;

Căn cứ báo của Trung tâm NC&CGKHCN về công tác phối hợp và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đã được giao;

Căn cứ vào các đề xuất kiến nghị thực hiện nhiệm vụ tại cuộc họp,

Hiệu trưởng kết luận và giao nhiệm vụ đến các giáo viên trong tổ biên soạn và các đơn vị như sau:

I. Các giáo viên biên soạn chương trình, tài liệu giảng dạy

1. Hoàn thiện chỉnh lý bài giảng theo định dạng chung, chỉnh lý từ ngữ theo chuyên ngành cho thống nhất tài liệu giảng dạy và chương trình đào tạo hoàn thiện trước 15/5/2020.
2. Xây dựng kế hoạch giảng dạy theo quy định, hoàn thành trước 15/5/2020.
3. Xây dựng bài soạn giảng bằng Powerpoint hoàn thành trước 30/5/2020.
4. Các giáo viên nghiên cứu đề xuất thiết kế mô hình giảng dạy ĐSĐT, trước 30/5/2020
5. Lập kế hoạch thực hành sản xuất chi tiết theo ban, tổ lái tàu (thực hiện chế độ 3 ban 4 kíp, chia làm 6 tổ), xây dựng kèm theo các mẫu hồ sơ quản lý lái tàu (cơ báo, quản lý số giờ lái, số Km...)

II. Các đơn vị


1. Trung tâm NC&KHCN phối hợp với phòng đào tạo hoàn thiện ban hành chương trình đào tạo, phát hành tài liệu trước 30/6/2020.
2. Phòng đào tạo xây dựng kế hoạch giảng dạy, thời khóa biểu, tiến độ giảng dạy
3. Giao cho Khoa ĐMTX và Thầy Nguyễn Trung Kiên phối hợp với các đơn vị nghiên cứu khắc phục giai đoạn 1 Hệ thống mô phỏng lái tàu, Nghiên cứu lắp đặt thiết bị kích nổ đầu máy D12.
4. Giao cho Khoa thông tin tin hiệu điện nghiên cứu, đề xuất thiết kế chế tạo các giáo cụ phục vụ giảng dạy tín hiệu, thiết bị điện đường sắt đô thị, đề xuất phương án trước 30/5/2020.

Các đơn vị, cán bộ, giảng viên căn cứ kết luận giao nhiệm vụ thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc.

Nơi nhận:

- Như mục I, II;
- Ban QL website;
- Lưu KHCN, VT.

HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG
CAO ĐẲNG
ĐƯỜNG SẮT
VIỆT NAM



Phạm Văn Chánh