

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN
NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP
**TỔNG CÔNG TY
ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:1490 /ĐS-TCCB

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2024

V/v góp ý dự thảo Kế hoạch xây
dựng phương án, lộ trình nâng cấp
Trường Cao đẳng Đường sắt thành
Học viện Công nghệ Đường sắt.

TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐƯỜNG SẮT

ĐẾN Số: 268
Ngày: 23/5/2024
Chuyển: 28/5
Số và ký hiệu HS:

Kính gửi:

- Trường Cao Đẳng Đường sắt.
- Văn Phòng và các Ban.

Căn cứ Nghị quyết 17 - NQ/ĐU ngày 28/4/2023 của BCH Đảng Bộ Tổng công ty ĐSVN - Nghị quyết “Chiến lược phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn đến năm 2035”, Kế hoạch số 2754/ KH- ĐS ngày 24/8/2023 V/v Thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/ĐU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty (ĐSVN) về Chiến lược phát triển Nguồn nhân lực giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035, hiện nay Tổng công ty ĐSVN giao Ban TCCB chủ trì, phối hợp với các đơn vị dự thảo Kế hoạch xây dựng phương án, lộ trình nâng cấp Trường Cao đẳng Đường sắt thành Học viện Công nghệ Đường sắt (gửi kèm theo văn bản này).

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng công ty ĐSVN, đề nghị các đơn vị nghiên cứu, cho ý kiến với Dự thảo trên, gửi ý kiến tham gia về Ban TCCB (Eoffice: sy.phamquoc.vnr) trước ngày 31/5/2024 để tổng hợp, tham mưu theo quy định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- ĐU, HĐTV, Ban TGD (b/c);
- Lưu: VT, TCCB.

**TL.TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. TRƯỞNG BAN TCCB
PHÓ TRƯỞNG BAN**



Phạm Quốc Sỹ

Số: /QĐ-ĐS

Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Ban hành Kế hoạch xây dựng phương án, lộ trình nâng cấp
Trường Cao đẳng Đường sắt thành Học viện công nghệ Đường sắt**

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 973/QĐ-TTg ngày 25/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) thành Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Căn cứ Nghị định số 11/2018/NĐ-CP ngày 16/01/2018 của Chính phủ về Ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty (ĐSVN);

Căn cứ Nghị quyết 17-NQ/ĐU ngày 28/4/2023 của BCH Đảng Bộ Tổng công ty ĐSVN - Nghị quyết "Chiến lược phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn đến năm 2035", Kế hoạch số 2754/KH-ĐS ngày 24/8/2023 V/v Thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/ĐU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty (ĐSVN) về Chiến lược phát triển Nguồn nhân lực giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035,

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng công ty (ĐSVN);

Sau khi thống nhất với Đảng ủy Tổng công ty, Công đoàn Đường sắt, Hội đồng thành viên Tổng công ty (ĐSVN) thống nhất.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch xây dựng phương án, lộ trình nâng cấp Trường Cao đẳng Đường sắt thành Học viện công nghệ Đường sắt.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Tổng công ty ĐSVN chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch theo quy định, đảm bảo tính khả thi, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.

Điều 3. Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tổng công ty, Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban của Tổng công ty, Trường Cao đẳng Đường sắt, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- ĐUK DN TW, UBQLVNN tại DN (báo cáo);
- TLĐ Lao động VN (báo cáo);
- Đảng ủy, HĐTV, Ban TGD (b/c);
- Các đơn vị TV TCT ĐSVN (p/h t/h);
- VP và các Ban TCT (P/h);
- Lưu: VT, ICCB.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH

Đặng Sỹ Mạnh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN
NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP
TỔNG CÔNG TY
ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
Số: /KH-ĐS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

KẾ HOẠCH
XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN, LỘ TRÌNH NÂNG CẤP TRƯỜNG CAO ĐẲNG
ĐƯỜNG SẮT THÀNH HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ ĐƯỜNG SẮT

Căn cứ Nghị quyết 17-NQ/ĐU ngày 28/4/2023 của BCH Đảng Bộ Tổng công ty ĐSVN - Nghị quyết “Chiến lược phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn đến năm 2035”, Kế hoạch số 2754/ KH- ĐS ngày 24/8/2023 V/v Thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/ĐU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về Chiến lược phát triển Nguồn nhân lực giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035, văn bản số 582-CV/ĐU ngày 19/02/2024, Thông báo kết luận tại Hội nghị giao ban SXKD số 47/TB-ĐS ngày 8/3/2024 của Tổng công ty ĐSVN và các văn bản liên quan về việc nâng cấp Trường Cao đẳng Đường sắt, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam ban hành Kế hoạch xây dựng phương án, lộ trình nâng cấp Trường Cao đẳng Đường sắt thành Học viện công nghệ Đường sắt với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1 – Nâng cấp thành Học viện công nghệ Đường sắt nhằm phát triển nguồn nhân lực có số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng phù hợp với phát triển kết cấu hạ tầng, đầu tư phương tiện của Tổng công ty và các doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc, gắn liền với việc xây dựng, định hướng cơ chế chính sách đủ mạnh, có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên phát triển nguồn nhân lực ở một số lĩnh vực còn thiếu, còn yếu nhằm tăng năng suất lao động, hạ giá thành, đáp ứng được yêu cầu của công nghệ.

2 - Xây dựng kế hoạch phát triển đồng bộ 3 nguồn nhân lực chính trong doanh nghiệp gồm: Cán bộ quản lý cao cấp, trung cấp; Chuyên gia về kỹ thuật, công nghệ, quản lý; Công nhân kỹ thuật các ngành, nghề chính.

3 - Tự chủ đào tạo được lực lượng kỹ sư có trình độ cao phục vụ các ngành, nghề sản xuất chính trong quản lý, khai thác, kinh doanh kết cấu hạ tầng, kinh doanh vận tải đường sắt của Tổng công ty, đáp ứng nhu cầu nhân lực của các doanh nghiệp, đơn vị thành viên được chủ động, kịp thời cho ĐS tốc độ cao.

4 - Xây dựng và trang bị đủ kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, tư duy quản lý, bản lĩnh chính trị vững vàng cho các cán bộ lãnh đạo cấp cao của Tổng công ty, các doanh nghiệp và các đơn vị thành viên, nhằm tạo nguồn cán bộ cho hiện tại và tương lai.

5 - Xây dựng được lực lượng chuyên gia đầu ngành về kỹ thuật, công nghệ và quản lý tại bộ máy điều hành Tổng công ty, Trường Cao đẳng ĐS, các đơn vị

sản xuất, đủ sức tự nghiên cứu hoặc có khả năng ứng dụng, tiếp thu công nghệ, giải pháp, thiết bị để giảm bớt lao động thủ công đón nhận các dự án lớn về phát triển đường sắt trong tương lai.

6. Công tác xây dựng triển khai thực hiện Kế hoạch nâng cấp phải đảm bảo tính khả thi, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.

Ban TCCB chủ trì, phối hợp với Trường Cao đẳng ĐS và các đơn vị liên quan tham mưu các phương án, kế hoạch thực hiện.

Thời gian hoàn thành việc nâng cấp Trường Cao đẳng Đường sắt thành Học viện công nghệ Đường sắt: Khoảng 2028-2030 (dự kiến).

II. NỘI DUNG CỤ THỂ

1. Rà soát, đối chiếu các quy phạm pháp luật về các điều kiện cần thiết về mặt pháp lý, thẩm quyền, thủ tục ... để có thể nâng cấp Trường Cao đẳng Đường sắt thành Học viện công nghệ Đường sắt

- Rà soát, đối chiếu các quy phạm pháp luật về các điều kiện cần thiết (về mặt pháp lý, thẩm quyền, thủ tục ...) để có thể nâng cấp Trường Cao đẳng Đường sắt thành Học viện công nghệ Đường sắt

- Gắn liền với mô hình chuyển giao công nghệ tiên tiến (Đường sắt Tốc độ cao, Đường sắt đô thị...) trong tình hình mới.

- Thời gian: hoàn thành trước tháng 10/2024.

- Đơn vị chủ trì: Ban TCCB, Ban KTKT, Trường Cao đẳng Đường sắt và các đơn vị liên quan.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng và các Ban của Đảng, Công đoàn ĐSVN, Đoàn thanh niên Tổng công ty Đường sắt, các Ban Tổng công ty và các đơn vị liên quan.

2. Tổng hợp các thông tin cơ bản về cơ sở vật chất và đội ngũ giảng viên hiện hữu Trường Cao đẳng Đường sắt

- Tổng hợp các thông tin, số liệu về cơ sở vật chất và đội ngũ giảng viên hiện hữu Trường Cao đẳng Đường sắt hiện nay (tính đến 30/6/2023).

- Chi tiết thông số về Đất đai, Cơ sở vật chất (Diện tích đất các trung tâm, phân hiệu, phòng học, phòng thí nghiệm, thực hành, thư viện...)

- Giảng viên và cán bộ quản lý, Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu bộ máy tổ chức, quản lý.

- Thời gian: hoàn thành trước tháng 9/2024.

- Đơn vị chủ trì: Ban TCCB, Ban KTKT, Ban TCKT, KHKD, Trường Cao đẳng Đường sắt và các đơn vị liên quan.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng và các Ban của Đảng, Công đoàn ĐSVN, Đoàn thanh niên Tổng công ty Đường sắt, các Ban Tổng công ty và các đơn vị liên quan.

3. Khảo sát, học hỏi kinh nghiệm các đơn vị đã nâng cấp thành Học viện

- Lựa chọn làm việc với các cơ sở đào tạo đã nâng cấp thành trường đại học, học viện như: Học Viện Dầu khí, Học viện Hàng không, Học viện bưu chính viễn thông, Đại học Công nghệ giao thông vận tải...

- Thời gian: hoàn thành trước tháng 10/2024.

- Đơn vị chủ trì: Trường Cao đẳng Đường sắt Ban TCCB, Ban KTKT, và các đơn vị liên quan.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng và các Ban của Đảng, Công đoàn ĐSVN, Đoàn thanh niên Tổng công ty Đường sắt, các Ban Tổng công ty và các đơn vị liên quan.

4. Báo cáo Tổng hợp, các điều kiện cần và đủ để nâng cấp Trường thành Học viện Công nghệ Đường sắt

Hoàn thiện báo cáo tổng hợp...

- Thời gian: hoàn thành trước tháng 10/2024.

- Đơn vị chủ trì: Ban TCCB, Ban KTKT, Ban TCKT, KHKD, Trường Cao đẳng Đường sắt và các đơn vị liên quan.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng và các Ban của Đảng, Công đoàn ĐSVN, Đoàn thanh niên Tổng công ty Đường sắt, các Ban Tổng công ty và các đơn vị liên quan.

5. Kết nối và tham mưu để Lãnh đạo TCT làm việc với VPCP, Bộ GDĐT, Bộ LĐ TB & XH, UB QLV...các địa phương và các đơn vị liên quan về nâng cấp Trường CĐ ĐS thành Học viện Công nghệ Đường sắt

- Làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước về trình tự, hồ sơ thủ tục nâng cấp.

- Làm việc với UBND địa phương nơi dự kiến đặt trụ sở Học viện.

- Thời gian: hoàn thành trước tháng 10/2024.

- Đơn vị chủ trì: Ban TCCB, Ban KTKT, Ban TCKT, KHKD, Trường Cao đẳng Đường sắt và các đơn vị liên quan.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng và các Ban của Đảng, Công đoàn ĐSVN, Đoàn thanh niên Tổng công ty Đường sắt, các Ban Tổng công ty và các đơn vị liên quan.

6. Xây dựng Đề án nâng cấp Trường thành Học viện Công nghệ Đường sắt

* Tóm tắt Nội dung đề án nâng cấp Trường thành Học viện Công nghệ Đường sắt (dự kiến sơ bộ) bao gồm:

- Tên gọi, ngành, nghề, quy mô đào tạo, mục tiêu, nội dung, chương trình.

- Nguồn lực tài chính.

- Đất đai, Cơ sở vật chất.

- Giảng viên và cán bộ quản lý, Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu bộ máy tổ chức, quản lý.

- Kế hoạch xây dựng và phát triển trường trong từng giai đoạn, thời hạn và tiến độ thực hiện dự án đầu tư.

- Hiệu quả kinh tế - xã hội.

- Thời gian: hoàn thành Đề án trước tháng 3/2025.

- Đơn vị chủ trì: Trường Cao đẳng Đường sắt Ban TCCB, Ban KTKT, và các đơn vị liên quan;

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng và các Ban của Đảng, Công đoàn ĐSVN, Đoàn thanh niên Tổng công ty Đường sắt, các Ban Tổng công ty và các đơn vị liên quan.

III. PHƯƠNG ÁN, LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

1. Chuẩn bị nguồn lực

Xây dựng KH xây dựng phương án, lộ trình nâng cấp Trường Cao đẳng Đường sắt thành Học viện công nghệ Đường sắt. Chuẩn bị nguồn lực, điều kiện cần và đủ để Trường Cao đẳng Đường sắt có cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên đảm bảo điều kiện phát triển thành Học viện công nghệ Đường sắt để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, quản trị kinh doanh cho Tổng công ty và đáp ứng được nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho các lĩnh vực đường sắt.

- Thời gian: hoàn thành trước tháng 10/2028.

- Đơn vị chủ trì: Ban KHKD, TCKT, TCCB, KTKT; Trường Cao đẳng Đường sắt, và các đơn vị liên quan.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng và các Ban của Đảng, Công đoàn ĐSVN, Đoàn thanh niên Tổng công ty Đường sắt, các Ban Tổng công ty và các đơn vị liên quan.

2. Lộ trình triển khai thực hiện

- Tổng công ty xây dựng kế hoạch phân bổ ngắn hạn, trung hạn, dài hạn trong kế hoạch phát triển Tổng công ty để hỗ trợ đầu tư xây dựng Trường Cao đẳng đường sắt có đầy đủ các điều kiện nâng cấp (gắn với đào tạo ĐS TĐC). Dự kiến:

Từ 2025 – 2027: Đầu tư cơ sở vật chất đủ điều kiện nâng cấp.

(Phòng học, thư viện, phòng thí nghiệm, sân thực hành...theo quy định chuẩn đủ các điều kiện nâng cấp).

2024 – 2028: Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, các chuyên gia, cán bộ quản lý, quản trị kinh doanh.

2024 -2030: Đào tạo tiến sỹ, thạc sỹ cho đội ngũ giảng viên theo quy định chuẩn đủ các điều kiện nâng cấp.

2028-2030: Triển khai thực hiện. *Hoàn thành Đề án: 2030.*

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Ban TCCB chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu các phương án, kế hoạch thực hiện nâng cấp Trường thành Học viện Công nghệ Đường sắt.

- Ban TCCB là đầu mối tiếp nhận thông tin, số liệu chủ trì tham mưu, rà soát tổng hợp các nội dung liên quan đến thực hiện nâng cấp Trường thành Học viện Công nghệ Đường sắt, đôn đốc các đơn vị thực hiện các nội dung công việc được phân công. Liên hệ, tham mưu Lãnh đạo TCT làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước về trình tự, hồ sơ thủ tục nâng cấp.

- Ban KTKT chủ trì tham mưu các phương án, kế hoạch thực hiện giải pháp hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, chính sách... liên quan đến điều kiện nâng cấp.

- Ban ĐTXD, TCKT chủ trì phối hợp với Ban KHKD tham mưu các phương án, kế hoạch thực hiện giải pháp bảo đảm nguồn lực tài chính liên quan đến nâng cấp, phân kỳ đầu tư đảm bảo hiệu quả.

- Ban QTCN chủ trì, phối hợp với Ban TCCB, Trường Cao đẳng ĐS và các đơn vị liên quan tham mưu các phương án, kế hoạch thực hiện giải pháp về đào tạo đào tạo đội ngũ chuyên gia kỹ thuật, công nghệ và quản lý, đào tạo ngoại ngữ đáp ứng cho nâng cấp và hội nhập.

- Trường CĐ ĐS làm nòng cốt xây dựng các phương án để cung các Ban KHKD, ĐTXD tham mưu các nội dung công việc về đầu tư về nhân lực đào tạo, đầu tư cơ sở vật chất..

Tổng Giám đốc Tổng công ty chỉ đạo các đơn vị có liên quan, căn cứ nhiệm vụ được giao của Kế hoạch này để xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện.

Thủ trưởng các đơn vị căn cứ Kế hoạch này và thống nhất trong cấp ủy Đảng và phối hợp với tổ chức đoàn thể để tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đảng Ủy Khối DN TW DN (báo cáo);
- UBQLVNN tại DN (báo cáo);
- TLD Lao động VN (báo cáo);
- Đảng ủy, HDTV, Ban TGD (b/c);
- Các đơn vị TV TCT ĐSVN (p/h t/h);
- VP và các Ban TCT (P/h);
- Lưu: VT, TCCB.- Lưu: VT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**

Đặng Sỹ Mạnh